					T	1			Bas	eline	Plan				2024	2024-09						202	4-10		20	2024-12							
#	Alert	Project / Version / Ticket	Key	Туре	Assignee	Units	Priority	Status	Start	Finish	Start Finis	h Day	s % Done	Due Date	08-19	08-26	09-02	09-09	09-16	09-23	09-30	10-07	10-14	10-21	0-28	11-04 11-11	11-18	11-25	12-02	12-0	9 12-16	12-23	3 12-3
1		Proyecto de Titulo		Project							2024/08/2 2024/1	1/2 61	10%																				
1-1		Etapa de Planificacion	PDT-6	Tarea	Lucas Acev	100%	Highest	En curso			2024/08/2 2024/0	9/0 8	66%																				
1-1-4		Acta de constitución	PDT-26	Tarea	Lucas Acev	100%	High	Finalizada			2024/08/2 2024/0	9/0 6	70%																				
1-1-1		——EDT	PDT-3	Tarea	Lucas Acev	100%	High	Finalizada			2024/08/3 2024/0	8/3 0	100%	9-4		•	Ц																
1-1-2		Carta Gantt	PDT-4	Tarea	Lucas Acev	100%	High	Finalizada			2024/08/3 2024/0	9/0 4	100%	9-4			-1																
1-1-5		Matriz RACI	PDT-27	Tarea	ALVARO A	100%	High	Finalizada			2024/09/0 2024/0	9/0 3	80%			I																	
1-1-3		Plan de gestion de calidad	PDT-7	Tarea	Lucas Acev	100%	Low	En curso			2024/09/0 2024/0	9/0 3	0%				_																
1-2		Etapa de diseño	PDT-8	Tarea	ALVARO A	100%	Medium	reas por ha			2024/09/0 2024/0	19/2 11	0%																				
1-2-1		Toma de requerimientos	PDT-9	Tarea	BENJAMIN	100%	Medium	reas por ha			2024/09/0 2024/0	9/1 3	0%				_	•															
1-2-2		Flujo de caja	PDT-10	Tarea	ALVARO A	100%	Low	reas por ha			2024/09/0 2024/0	9/1 3	0%																				
1-2-3		Diagrama de arquitectura	PDT-11	Tarea	ALVARO AL	100%	Medium	reas por ha			2024/09/0 2024/0	9/1 3	0%																				
1-2-4		Diagrama de casos de uso	PDT-12	Tarea	ALVARO A	100%	Medium	reas por ha			2024/09/1 2024/0	9/1 3	0%					_															
1-2-5		Modelo Entidad-Relación	PDT-13	Tarea	ALVARO A	100%	Medium	reas por ha			2024/09/1 2024/0	9/1 3	0%																				
1-2-6		Plan de gestión riesgos	PDT-14	Tarea	ALVARO AL	100%	Medium	reas por ha			2024/09/1 2024/0	19/2 5	0%																				
1-3		Etapa de Desarrollo	PDT-15	Tarea	BENJAMIN	100%	Medium	reas por ha			2024/09/2 2024/1	1/0 31	0%							:													
1-3-1		Creación de base de datos	PDT-16	Tarea	BENJAMIN	100%	Medium	reas por ha			2024/09/2 2024/1	0/0 10	0%																				
1-3-2		Pruebas de base de datos	PDT-17	Tarea	BENJAMIN	100%	Medium	reas por ha			2024/09/2 2024/1	.0/0 10	0%																				
1-3-3		Entrenamiento de modelos	PDT-18	Tarea	BENJAMIN	100%	Medium	reas por ha			2024/10/0 2024/1	.0/2 15	0%																				
1-3-4		Optimización	PDT-19	Tarea	BENJAMIN	100%	Medium	reas por ha			2024/10/2 2024/1	.0/2 5	0%																				
1-3-5		Integracion de sistemas	PDT-20	Tarea	BENJAMIN	100%	Medium	reas por ha			2024/10/2 2024/1	1/0 6	0%											-									
1-4		Etapa de Cierre	PDT-21	Tarea	BENJAMIN	100%	Medium	reas por ha			2024/11/0 2024/1	1/2 13	0%																				
1-4-1		Plan de pruebas finales	PDT-22	Tarea	BENJAMIN	100%	Medium	reas por ha			2024/11/0 2024/1	1/0 5	0%												•								
1-4-2		Pruebas de usuarios	PDT-23	Tarea	BENJAMIN	100%	Medium	reas por ha			2024/11/0 2024/1	1/0 5	0%												•								
1-4-3		Documentación de código	PDT-24	1	1 1		1	reas por ha			2024/11/0 2024/1	1	0%																				
1-4-4		Documentación de cierre final	PDT-25	Tarea	BENJAMIN	100%	Medium	reas por ha			2024/11/1 2024/1		0%														<del></del>						