

Estructura de Desglose Del Trabajo (EDT)

[SeguRED]

Fecha: *[03/09/2024]*

grupo 5 :
Lucas Acevedo
Alvaro Rlos
Benjamin Rocco

Tabla de contenido

Información del Proyecto	1
Vista jerarquica.....	2
Vista de arbol.....	3
Aprobaciones	4


Información del Proyecto

Empresa / Organización	
Proyecto	SeguRED
Fecha de preparación	05/09/2024
Cliente	RED Metropolitana de Movilidad
Patrocinador principal	
Gerente de Proyecto	

Vista Jerárquica

1. SeguRED
 - 1.1. Planificación
 - 1.1.1. Acta de constitución
 - 1.1.2. Estructura de desglose de trabajo
 - 1.1.3. Carta Gantt
 - 1.1.4. Matriz RACI
 - 1.1.5. Plan de gestión de calidad
 - 1.2. Diseño
 - 1.2.1. Toma de requerimientos
 - 1.2.2. Flujo de caja
 - 1.2.3. Diagrama de arquitectura
 - 1.2.4. Diagrama de casos de uso
 - 1.2.5. Modelo Entidad-Relación
 - 1.2.6. Plan de gestión riesgos
 - 1.3. Desarrollo
 - 1.3.1. Creación de base de datos
 - 1.3.2. Pruebas de base de datos
 - 1.3.3. Entrenamiento de modelo
 - 1.3.4. Optimización
 - 1.3.5. Integración de sistemas
 - 1.4. Cierre
 - 1.4.1. Plan de pruebas finales
 - 1.4.2. Pruebas de usuarios
 - 1.4.3. Documentación de código
 - 1.4.4. Documentación de cierre final

Vista de Árbol



Aprobaciones

Aprobador	Fecha	Firma
Lucas Acevedo	3/09/2024	Lucas Acevedo